記載例

工　事　工　程　表

工事名　〇〇〇〇解体工事　（建築物解体工事の場合）

作業内容		１日目 6/1（水）	２日目 6/2（木）	３日目 6/3（金）	４日目 6/4（土）	５日目 6/5（日）	６日目 6/6（月）	７日目 6/7（火）	８日目 6/8（水）	９日目 6/9（木）	１０日目 6/10（金）	１１日目 6/11（土）
①	養生シート等の設置											
②	重機の搬入											
③	障害物の除去											
④	建具、畳等の撤去											
⑤	石膏ボードの手壊し											
⑥	手作業による瓦降し											
⑦	機械併用の上屋解体											
⑧	木材等の積込・搬出											
⑨	混廃の積込・搬出											
⑩	基礎・土間の解体											
⑪	コン塊の積込・搬出											
⑫	養生シート等の撤去											
⑬	整地・完了											